

건설사업관리기술인 배치계획표

□ 용역명 : 검암 주택건설사업(S-3BL) 감독권한대행등 건설사업관리용역
□ 용역기간 : 착수일로부터 37개월

27. 3.착공(착공시점은 변경될수 있음)

구분	분야	등급	2027												2028												2029												2030			투입 월수	환산비	고급기준 환산 (인월수)	비고
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
			S-3BL (시공 36개월 + 시공후 1개월)																																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37						
시공 단계 및 시공 후 단계	건설 분야	건축(책임)	특급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	37.00	1.061	39.257	총괄				
		건축1	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	37.00	1.000	37.000				
		건축2	중급					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	32.00	0.931	29.792				
		건축3	초급					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	32.00	0.764	24.448				
		건축4	초급					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	32.00	0.764	24.448				
		건축5	초급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.00	0.764	27.504				
		건축(안전1)	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.00	1.000	36.000					
		건축(안전2)	초급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.00	0.764	27.504					
		토목1	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																											26.00	1.000	26.000			
		토목2	초급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																												25.00	0.764	19.100		
		기계1	고급				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	34.00	1.000	34.000				
		기계2	초급				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	33.00	0.764	25.212				
		조경1	고급																																						15.00	1.000	15.000		
		소계(a)																																								365.265			
	기술 지원	건축	특급																																							1.07	68.483	건설기술인 배치기준 산출인월의 15%	
		토목	특급																																						1.07				
		기계	특급																																					1.07					
		조경	특급																																					1.07					
		소계(b)																																								68.483			
	합계(A=a+b)																																								433.748				
통신 및 소방	상주	통신1(S3)	특급					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	33.00	1.088	35.904					
		소방1(S3)	특급				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	34.00	1.185	40.290					
		소방2(S3)	초급				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	34.00	0.760	25.840					
		소계(c)																																								102.034			
	기술 지원	통신	고급																																						1	3.769			
		소계(d)																																								3.769			
	합계(B=c+d)																																								105.803				
[총 계]=A+B																																									539.551				